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Miterdi, 86 de janeiro de 2014
Carta n2 007/2014

Extelentissimo Vereador
Sr. Luciano de Oliveira Vidal
MD Presidente da Camara Municipal de Paraty

Assunto: Ocorréncias recentes e plano de acio para o Carnaval.

Senhor Vereador,

Com refac@o ao formecimento de energia elétrica para o municipio de Paraty, apresentamos
abaixo um panorama das agBes que iremos concluir ao longo de 2014. Contudo, gostaria
primeiramente de apresentar um diagnédstico do que ocarreu em Paraty no dia 12 de fevereiro,
a saber: ;

Descritivo do evento do dia 12 de fevereiro de 2014.

« As 21h33 do dia 01/02/2014 houve um desligamento automatico do disjuntor geral de
34,5 kV da Subestacio de Paraty impactando 17.175 clientes.

* Imediatamente realizamos uma primeira manobra para recomposicdo do sistema 3s
21h36, normalizando o fornecimento de energia para 7.792 clientes (45%), e uma segunda
mancbra as 21:38h, normalirando os demais clientes {9.383). Os tempos de recomposicio
dos blocos de carga foram, respectivamente, de 2 minutos e 26 segundos e 4 minutos e 44
segundos. '

e As 22h10 do dia 01/02/2014 tivemos novo desligamento automatico do. disjuntor geral de
34,5 kV da Subestacdo de Paraty, impactando 17.175 clientes.

* Realizamos uma manobra para recomposicio as 22h13, restabelecendo o fornecimento 3
15.239 clientes (89%), e, as 22:14, normalizamos os demais dclientes {1.936). Os tempos de
recomposiciio dos blocos de carga foram, respectivamente, de 2 minutos e S8 segundo:th FER] D
3 minutos e 43 segundos. 2
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* Estamos avaliando as ocorréincias e brevemente informaremeos os motives que causaram 2 ;i
os desligamentos. _ '
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A seguir, apresentamos o plano de agac para o Carnaval e os investimentos que fremos realizar
em Paraty so longo de 2014.

1.

Carnaval,
intensificaremos no periodo do Carnaval as podas de drvore e aumentaremos o nimero de
equipes de emergéncia na regidc de Pa raty, que passard a contar com 2 equipes de
emergéncia, 2 equipes de manutengao e poda e um técnico dedicado.

Methorias na Subestacio de Paraty.

No final de 2012, identificamos que a subestacdo Paraty apresentou sobrecarga.
Decidimos entdo construir uma nova subestacio em Patriménio, cuja concius3o da obra
estava prevista para o final de 2013. Contudo, esta obra teve seu processo de construgdo
atrasado em fungio de problemas com o licenciamento ambiental, com o tragado da linha
de 34,5 kv e a titularidade do terreno onde sers construida (vide item 3, abaixo).

A solugo transitdria para atender a crescente demanda da regifio foi instalar um terceiro.
transformador de 7,5 MVA na subestacdo Paraty até que se concluam as obras da
subestac3o Patrimdnio. A instalacdo do transformador foi cancluida em 24/01/14, o que
aumentou em 33% a capacidade daquela subestagio. ’

Adicionalmente, efetuaremos a troca de todo o sistema de protec3o e de telecontrole da.

subestacdo de Paraty, com previsia de inicio para 05/02/14 e finalizac3o até 28/02/14.

Construgio de uma nova Subestacio em Patrimdnio— Paraty

Iniciamos um projeto de construcio de uma nova subestacio em Patrimdnio. Esse projeto,
vital para melhoria definitiva da qualidade do fornecimento de energia a Paraty, ests
parado devido a questdes burocriticas, a saber:

»  Qterreno adquirido pela Ampla era, na verdade, uma posse cuia propriedade pertence
ao Governo do Estado. Para que possamos obter a licenca ambiental para a construgiio
da subestagdo de Patrimdnio, é necessirio a regularizacdo do terreno junto a SEPAG.

» Segundo informacBes da Procuradoria da Secretaria de Desenvolvimento Econdmico —
{SEDEIS), que est4 nos ajudando junto ac Departamento de Patrimdnio do Governo do
Estado {SERPAG), iremos celebrar um Contrato de Permissio de Uso do Estado e, apés
essa regularizagdo, o INEA dard seguimento ao processo de liberacio da licenga
ambiental. H3 também a necessidade de autorizacdo para as linhas de transmiss3o de
Paraty - Patrim&nio e de Mambucaba - Paraty.
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investimentos que a Ampla fara em Paraty em 2014.
» Construgio de uma nova subestacdc 2m Parriménio de 34,5 kv - 7,5 MVA e da Linha

de Transmissdo {LT) de 34 kV Paraty — Patrim&nio
Valor do investimento - RS 9,733 milhdes

Construgdo do setor 138/34,5 kV e da Linha de Transmissdo de 138 kV de Mambucaba
— Paraty '
Valor do investimento até 2016 — RS 26,127 mithdes, sendo

¥ RS 2 milhBes em 2014,

¥v" RS 13,9 milhSes em 2015 e

¥ RS 10, 2 milhdes em 2016.

Substituicdo de redes abertas por compactas em véarias localidades e substituicdo de
postes e cabos que estejam localizados em dreas densamente arborizadas.

Substituicdo e recuperag¢dio de toda a rede da llha do Aradjo, que sdo constantemente
deterioradas por animais silvestres.

Na certeza de termos esclarecidos os questiohamentos feitos por Vossa Exceléncia, colocamo-
nos a disposicdo para prestar os esclarecimentos adicionais se necessario,
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; Atenciosamente,
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tora de Comunicacidoc e Relagdes Externas



